

令和 8 年度 太良町文化連盟事業計画

月	日	曜日	事業	場所	備考
4	7	火	会計監査	事務局	令和 7 年度決算
	21	火	文化連盟理事会	中央公民館視聴覚室	評議員会提出議案審議
	21	火	文化連盟評議員会	//	令和 7 年度報告決算及び 令和 8 年度計画予算
					文連第33号原稿依頼 会費納入依頼等
	30	木	町文連ホームページ更新		事業計画 理事及び加盟団体
6	30	火	会員名簿・会費締切		
7	9	木	文化祭実行委員会理事会	中央公民館視聴覚室	
	9	木	文化祭実行委員会	//	
	31	金	文連第33号原稿締切		
8	19	水	第 1 回編集会議	中央公民館研修室	校正と冊子作成計画
	31	月	文化祭出演・出展申込締切		
9	2	水	文化祭冊子作成計画打合せ		印刷会社との調整
	9	水	学校音楽発表打合せ	中央公民館研修室	
	9	水	園音楽発表打合せ	//	
	9	水	混合発表打合せ	//	
	9	水	展示発表関係打合せ	//	
	16	水	文化連盟理事会	中央公民館研修室	表彰者審議
	16	水	第 2 回編集会議	事務局	文連冊子原稿最終確認
	30	水	ステージ発表関係打合せ	事務局	社会教育課、学校教育課
10	1	木	ステージリハーサル開始	自然休養村ホール	
	1	木	文化祭開会式案内		
	1	木	被表彰者招待通知		
	14	水	文化祭チラシ配布		区長→各戸配布
	21	水	文化祭冊子受納		学校関係配布
	30	金	会場設営及び作品納入	自然休養村及び周辺	
	31	土	第55回文化祭（1日目）		
11	1	日	第55回文化祭（2日目）		
	2	月	展示撤去及び作品返却		
12	16	水	理事会・文化祭反省会	中央公民館視聴覚室	
	23	水	ホームページ更新		R8文化祭関係追加
2	中旬		役員視察研修	未定	
3	上旬		三地区文連交流会	未定	主管 太良